



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора:

ООО "Вертикаль"

Н.Е. Боровиков

План работ по подготовке объектов ООО «Вертикаль» к осенне-зимнему периоду 2025/2026 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятий	сроки выполнения
	Котельные	
1	Ревизия тепломеханического и электрооборудования, запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов с частичной их заменой, поверка средств измерения в котельных	15.05.-01.09.
2	Текущий ремонт фасадов котельных, побелка, покраска в котельных	май-сентябрь
3	Чистка, промывка котлов и теплообменников в котельных	май-август
4	Текущий ремонт тепломеханического оборудования	май-август
5	Текущий ремонт электрооборудования	сентябрь
6	Испытание молниезащиты дымовых труб, испытание электроустановок	сентябрь
7	Капитальный ремонт котла № 4 в котельной № 21	сентябрь
	Тепловые сети и тепловые пункты	
1	Опрессовка тепловых сетей	май-август
2	Ремонт тепловых сетей с заменой участков по результатам опрессовки	май-август
3	Ревизия запорной арматуры с частичной заменой	май-август
4	Ремонт тепловых камер	май-сентябрь
5	Ремонт теплоизоляции тепловых сетей	май-октябрь
6	Текущие ремонты тепловых сетей	май-август
7	Текущие ремонты в тепловых пунктах	май-август
8	Ремонт кровли с переводом на профнастил в тепловом пункте № 10 (ул. Парковая, 10)	май

Главный инженер ООО «Вертикаль»

А.Ю. Карпычев