



Акционерное общество
«СЕРОВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ»
(АО «СЗФ»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 284/1-IP1

« 15 » 04 20 25 г.

“Об организационных мероприятиях”

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 со дня подписания настоящего распоряжения.

Директор по производству

А.А.Церникель

Согласование проведено в системе электронного документооборота.

Рассылка: ОГЭ, ЭНЦ.

Исполнитель:
Главный теплотехник
Вылегжанин Д.Н.
63-36

Администрация Серовского
муниципального округа
21.04.2025
Вх.№ 3615

Утверждаю
Директор по производству АО «СЗФ»


А.А.Церникель
«15» апреля 2025 г.

План подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.

№№ п.п.	Наименование мероприятий	Срок выполнения
1	Гидравлические испытания тепловых сетей.	26.05.2025
2	Промывка тепловых сетей завода и сторонних потребителей.	30.06.2025
3	Ремонт тепловых сетей с заменой участков по результатам гидравлических испытаний.	29.08.2025
4	Ремонт тепловой изоляции тепловых сетей.	29.08.2025
5	Ремонт внутрицеховых трубопроводов, ревизия запорной арматуры с частичной заменой, ревизия тепловых узлов.	29.08.2025
6	Ревизия отопительных агрегатов.	29.08.2025
7	Ремонт бойлеров ПНГ-100.	30.06.2025
8	Ремонт сетевых и подпиточных насосов, ревизия запорной арматуры промкотельной.	30.06.2025
9	Ремонт котлов ДКВ-6,5/13	29.08.2025
10	Ремонт котла ПТВМ-50.	01.10.2025
11	Экспертиза промышленной безопасности котла ПТВМ-50	01.10.2025
12	Подготовка ХВО к работе в отопительный сезон.	29.08.2025
13	Ремонт оборудования теплосети промышленной котельной.	29.08.2025
14	Ремонт теплофикационного экономайзера.	29.08.2025
15	Ревизия приточной вентиляции.	29.08.2025
16	Ревизия воздушно-тепловых завес.	29.08.2025
17	Заполнение тепловых сетей.	с 01.09.2025 по 15.09.2025
18	Запуск тепловых сетей в работу.	15.09.2025 г

Главный теплотехник


15.04.2025 г.

Вылегжанин Д.Н.