

Приложение № 1 к Протоколу от 01.06.2022 № 10

Субъект РФ	Свердловская область
Муниципалитет	Серовский
Код ОКТМО	65756000000

Общее количество контрактов на текущий год	1
В статусе «Черновик»	0
В статусе «Готовится документация»	0
В статусе «Размещен на площадке»	0
В статусе «Выбран исполнитель»	0
В статусе «Контракт заключен»	1
В статусе «Приёмка работ»	0
В статусе «Есть претензии»	0
В статусе «Контракт расторгнут»	0
В статусе «Контракт закрыт»	0
Планируемая стоимость	38 900 439,00
Сметная стоимость	38 900 439,00
Законтрактованная стоимость	38 900 439,00
Выплаченная стоимость	1 224 489,94
Сумма экономии средств по контрактам	0,00
Факты трудового вовлечения	0
Факты прочего вовлечения	10
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	641
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	0

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации Серовского городского округа А.Ю. Пикулёв

(должность, ФИО)

(подпись)

Ведущий специалист отраслевого органа администрации Серовского городского округа «Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству» Я.В. Хорошун

(должность, ФИО)

(подпись)

Дата: 01.06.2022 г.