

Приложение № 1 к Протоколу от 28.09.2023 № 17

| | |
|---------------|----------------------|
| Субъект РФ | Свердловская область |
| Муниципалитет | Серовский |
| Код ОКТМО | 65756000000 |

| | |
|---|---------------|
| Общее количество контрактов на текущий год | 1 |
| В статусе «Черновик» | 0 |
| В статусе «Готовится документация» | 0 |
| В статусе «Размещен на площадке» | 0 |
| В статусе «Выбран исполнитель» | 0 |
| В статусе «Контракт заключен» | 0 |
| В статусе «Приёмка работ» | 0 |
| В статусе «Есть претензии» | 0 |
| В статусе «Контракт расторгнут» | 0 |
| В статусе «Контракт закрыт» | 1 |
| Планируемая стоимость | 38 259 620,00 |
| Сметная стоимость | 38 259 620,00 |
| Законтрактованная стоимость | 33 525 099,80 |
| Выплаченная стоимость | 31 520 975,59 |
| Сумма экономии средств по контрактам | 6 698 486,85 |
| Факты трудового вовлечения | 0 |
| Факты прочего вовлечения | 19 |
| Количество территорий с завершённой инвентаризацией | 641 |
| Количество территорий с незавершённой инвентаризацией | 0 |

Согласовано:

Первый заместитель главы
Серовского городского округа
А.Ю. Пикулёв

(должность, ФИО)

Ведущий специалист отраслевого органа администрации
Серовского городского округа «Комитет по энергетике,
транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству»
Я.В. Хорошун

(должность, ФИО)

(подпись)

(подпись)

Дата: 28.09.2023 г.