Информация по вопросу «Об итогах реализации Комплексного инвестиционного плана развития Серовского городского округа в 2018 году»

«Комплексный инвестиционный план развития Серовского городского округа на 2011-2020 годы» был принят решением Думы Серовского городского округа от 31.05.2011г. №402. Первоначально в комплексный инвестиционный план было включено 53 проекта, инициаторами которых являлись предприятия и администрация Серовского городского округа. 
В декабре 2018 года в Комплексный план были внесены изменения решением Думы Серовского городского округа №118 от 25.12.2018 г. «О внесении изменений в Комплексный инвестиционный план развития Серовского городского округа на 2011-2020 годы», включены дополнительные проекты, уточнена сметная стоимость проектов, общее число проектов составило 137, объем финансирования за все годы реализации – 54 173,1 млн. руб. 
В 2018 году финансировались 39 проектов на сумму 2 166,3 млн. руб. (при плане 2 675,4 млн. руб.), исполнение 81,0%, в том числе: федеральный бюджет 5,0 млн. руб., областной бюджет 202,5 млн. руб., бюджет Серовского городского округа 408,4 млн. руб., внебюджетные источники 1 550,4 млн. руб. 
В 2018 году реализовывались инвестиционные проекты в отраслях экономики Серовского городского округа (приложение): 
Машиностроение
На АО "Серовский механический завод" реализован инвестиционный проект  реконструкции производства перспективного ряда артиллерийских снарядов (в том числе высокоточных) калибра 100-152 мм и 120 мм мин – фактическое финансирование 356,3 млн. руб., исполнение 90,5%. Объект введен в эксплуатацию 31.10.2018г.
Лесной комплекс
В течение года выполнялись  мероприятия по модернизации производства ООО «Лесной Урал» на ПУ п. Черноярский, ПУ п. Красноярка, ПУ п. Энергетиков. Объем расходов составил 26,5 млн. руб.

Пищевой комплекс
В рамках проекта «Модернизация производства АО «Серовский гормолзавод» в текущем году финансирование в целях приобретения нового оборудования составило 7,1 млн. рублей, исполнение 237,8%.
Сельское хозяйство

Строительство свиноводческого комплекса на 250 тыс. голов (АО "СЗФ"): в настоящее время работы по строительству объекта приостановлены, в течение 2018 года выполнялись работы по консервации объекта, фактически профинансировано 97,2 млн. руб., исполнение 102,3%. 

Развитие коммунальной инфраструктуры
В рамках развития уличной сети Серовского городского округа выполнены мероприятия по установке и замене остановочных комплексов на сумму 1,0 млн.руб. 
В рамках модернизации системы уличного освещения с заменой светильников на энергосберегающие финансировались работы на сумму 10,6 млн.руб. Также ведется строительство сетей уличного освещения по ул. Кутузова, финансирование составило в 2018 году 0,3 млн. руб. при  плане 0,8 млн. руб. (исполнение 41,3%).
Фактическое финансирование по мероприятиям ПО "Серовские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Урала-"Свердловэнерго" (реконструкция ПС 110/10 кВ Ферросплав (ССПИ), реконструкция ПС Морозково, реконструкция ПС Теплосеть, технологическое присоединение) составило 12,8 млн. руб. (исполнение 103,7%): проведена реконструкция ПС 110/10 кВ Ферросплав (ССПИ), технологическое присоединение.

По проекту «Развитие газификации в Серовском городском округе» выполнено и профинансировано работ на сумму 5,7 млн. руб., исполнение 100%: введен в эксплуатацию газопровод низкого давления по ул. Малая, ул. Последняя, ул. Новаторов, ул. Песчаная (общая протяженность газопровода по длине трубы – 2 860,9 м); выполняются проектные работы по объекту «Распределительный газопровод высокого давления для газификации пос. Новая Кола и с. Филькино»; выполнена расчетная схема на газификацию микрорайона по ул. Каквинская. 
Жилищное строительство:
Индивидуальное жилищное строительство в Серовском городском округе. 
В 2018 году индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 153 дома общей площадью 18 772,8 кв. метров, финансирование составило 752,8 млн. рублей из внебюджетных источников.
Переселение граждан из жилых помещений, признанных аварийными.
В 2018 году состоялись 25 аукционов 1 этапа приобретения жилых помещений при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, заключены все 25 муниципальных контрактов, жилые помещения оплачены в полном объеме. Так же состоялись 13 аукционов 2 этапа приобретения жилых помещений, заключены и оплачены 13 муниципальных контрактов.

Также заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания (дом по ул. Паровозников, 4). В 2019 году планируется приобрести 38 квартир площадью 1369,6 кв.м.
В 2018 году профинансировано 80,5 млн.рублей (71,1% от плана), из них за счет средств:

- областного бюджета -  28,8 млн. рублей, 

- местного бюджета – 34,6 млн. рублей,
- Фонда содействию реформированию ЖКХ – 17,1 млн. рублей.
В 2018 году не финансировалось долевое строительство 97–ми квартирного жилого дома по ул. Короленко, 44,46, муниципальный контракт расторгнут.
Капитальный ремонт жилищного фонда:

В рамках модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах произведена замена 7 лифтов, затраты составили 12,3 млн руб. (исполнение 100%).
Капитальный ремонт жилищного фонда по региональной программе.

В 2018 году в рамках заключенных договоров проведен капитальный ремонт 34 домов, также завершен переходящий ремонт 2 домов с 2017 года, стоимость ремонтов – 153,5 млн. руб. (при плане 169,2 млн. руб., освоение 90,7%).
Капитальный ремонт жилищного фонда по муниципальной программе.

Выполнен и профинансирован капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на сумму 0,9 млн. руб. (137,3% от плана).
Развитие сети образовательных учреждений
По проекту «Строительство общеобразовательного учреждения на 1275 мест в мкр. Восточный» освоены средства местного бюджета в объеме  5 990,0 тыс. руб.: АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» выполнена проектно-сметная документация, которая получила положительное заключение государственной экспертизы. 
Развитие объектов культуры

В рамках реализации проекта «Строительство здания художественной школы» освоено средств в объеме 19,9 млн. руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 13,9 млн. руб., местного бюджета – 6,0 млн. руб.), 33,1%. Основной причиной неосвоения выделенных средств областного бюджета явилось нарушение подрядчиком графика производства работ. 
Строительство Дома культуры в п.Красноглинный: направлены средства местного бюджета в объеме 1,4 млн. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ДК п. Красноглинный СГО». Выполнен проект строительства объекта, Городским Домом культуры оплачены расходы на выполнение проекта в объеме 1 млн. руб. 
Реконструкция киноконцертного зала «Родина»: на реконструкцию направлены средства в объеме 14,1 млн. руб., в том числе 5,0 млн. руб. средств федерального бюджета на приобретение оборудования для организации кинозала (средства Фонда кино), 7,2 млн. руб. средств местного бюджета на ремонтные работы в зале и 1,9 млн. руб. средств, предоставленных акционерным обществом «Серовский завод ферросплавов» в качестве спонсорской помощи,  на приобретение кресел в зал.
Развитие объектов физической культуры и спорта

Завершено строительство пристроя спортивного зала МБОУ ООШ №9: выполнено и профинансировано работ на сумму 48,6 млн. руб. (при плане 49,7 млн. руб. освоение составило 97,8%), общая площадь здания 827,75 кв.м. 
Капитальный ремонт здания Дворца водного спорта: фактическое финансирование составило 3,8 млн. руб. за счет средств местного бюджета (исполнение 100%).
Проведены работы:

- замена стеклопакетов;

- ремонт тренерской, женской раздевалки, спортивного зала;

- ремонт средней и большой ванн, детских раздевалок;

- ремонт кровли.
Строительство освещенной лыже-роллерной трассы на лыжной базе "Крутой лог":  на выделенные средства из резервного фонда Правительства СО на проведение освещения лыжероллерной трассы в сумме 500 тыс. руб. выполнены работы – проведено освещение участка протяженностью 665 метров, фактические затраты составили 425 тыс. руб., исполнение 85,0%.
Благоустройство территорий

Благоустройство дворовой территории жилых домов: выполнены работы по благоустройству  дворовой территории по ул. Каляева, д.55 и 57, ул. Ленина, д. 188.  Финансирование составило 6,9 млн. руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 6,3 млн. руб., за счет средств местного бюджета – 0,7 млн. руб., за счет средств собственников – 0,3 млн. руб., выполнение 100%.
Также были обустроены 2 детские площадки по ул. Ленина, 187 и ул. Победы, 32,34 за счет средств ПАО «Надеждинский металлургический завод».
Развитие и модернизация объектов теплоснабжения.

Модернизация котельной № 22 (ул. Короленко, 50а).

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального комплекса Серовского городского округа» за 2018 год выполнено и освоено средств в сумме 8,2 млн. руб. (исполнено 100%). Строительство котельной завершено, объект введен в эксплуатацию (мощность котельной 14,0 МВт).
Ведется строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения пос.Энергетиков за счет средств местного бюджета: финансирование в 2018 году 233,1 млн. руб. при плане 249,0 млн. руб. (выполнение 93,6%), основная причина невыполнения – нарушение подрядчиком графика производства работ.
Строительство твердотопливной котельной в п. Красноглинный: освоено средств в сумме 6,9 млн. руб., введена в эксплуатацию 1 очередь.
Мероприятия по строительству и реконструкции сети теплоснабжения Серовского городского округа: ПИР по реконструкции сетей т/снабжения в микрорайоне в границах ул.Кирова, Р.Молодежи, Циолковского, Демократов - 1 млн.руб.; реконструкция тепловой сети по ул.Паровозников, 20-28 -372 м - 2,1 млн.руб.; гидравлический расчет тепловых сетей п.Энергетиков и п.Пристанционный 0,3 млн.руб., топливно-энергетический баланс СГО - 0,1 млн.руб.
Развитие и модернизация объектов водоснабжения. 
Проведены работы: строительство сети ГВС от ул.Ленина, 162а до ул.Каляева, 45 - 179 м - 0,6 млн.руб.; строительство водопроводной сети мкр.2-я Молочная, ул.Подгорная, ул.1-я Огородная, 2-я Огородная - 419 м - 1,6 млн.руб.; строительство водопроводов к жилым домам ул.Карпинского 1а,2а,3а,4а,5а,6а, ул.Парковая,1, ул.Угольная,2,13; ул.Л.Толстого, 8а -310 м -0,4 млн.руб.
Развитие и модернизация объектов водоотведения. 
Продолжена реализация проекта «Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г.Серов. Биологическая очистка». За 2018 год выполнено работ в объеме 56,7 млн. руб. (при  плане 66,0 млн. руб. исполнение составило 85,9%).  Продолжаются строительно-монтажные работы, планируемый срок ввода в эксплуатацию - июль 2019 года.
Выполняются работы по проектированию сети хозбытовой канализации от комплекса очистных сооружений п. Энергетиков до ул. Крупской, фактические затраты составили 1,6 млн. руб. при плане 11,6 млн. руб. (исполнение 13,8%).
Развитие сети автомобильных дорог

В 2018 году проведены капитальные ремонты автомобильных дорог:
- по ул.Зеленая от ул.Ленина до ул.Кирова, отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,778 км, выполнены пешеходные дорожки 4739 кв.м, профинансировано 32,4 млн. руб. (в т.ч. областной бюджет – 29,8 млн. руб., местный бюджет – 2,6 млн. руб.);

- по ул.Орджоникидзе, отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 1,580 км, финансирование составило 45,2 млн. руб. (в т.ч. областной бюджет – 41,2 млн. руб., местный бюджет – 3,9 млн. руб.).

Выполнены проектные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул.Паровозников, затраты составили 1,3 млн. руб. за счет средств местного бюджета.

Ведется строительство северного обхода пос. Красноярка в 2018 году освоено средств в сумме 44,1 млн. руб. за счет средств местного бюджета.

Улучшение экологической ситуации

На АО "Серовский завод ферросплавов" по проекту «Строительство пылеулавливающих установок от печей и узлов смешения цеха № 2» в 2018 году выполнены следующие работы на сумму 31,5 млн. рублей (планировалось 329,0 млн. руб., выполнение 9,6%):

 - изготовление и монтаж металлоконструкций постамента под рукавные фильтры, дымососной, дымовой трубы и шатра;

- бетонные работы по устройству фундаментов опор газоходов;

- монтаж клапанов и вентиляторов.

На ПАО «Надеждинский металлургический завод» в 2018 году реализовывались проекты:

- «Модернизация доменной газоочистки (I очередь)», финансирование составило 19,7 млн. рублей (исполнение 74,0%): выполнены строительно-монтажные работы, выполнены ПНР, проведены испытания оборудования по чистому циклу и по грязному циклу, объект сдан в эксплуатацию;

- «Модернизация очистных сооружений промливневых сточных вод выпуска № 1», в 2018 году финансирование составило 16,9 млн. руб. (исполнение 73,6%): 
·  выполнены работы по выносу энергоэстакады,  инженерных сетей с площадки строительства объекта, 

·  выполнены фундаменты здания очистных сооружений (сваи, ростверк, обратная засыпка), 

·  выполнен монтаж металлоконструкций каркаса здания в объеме 220 т,

·  выполнен монтаж фахверка и ригелей стенового ограждения здания очистных сооружений, 

·  выполнены работы по монтажу стеновых трёхслойных панелей типа «Сэндвич», монтаж кровельного покрытия из профилированного листа,

·  готовится конкурс по выбору подрядной организации для выполнения работ по устройству встроенных помещений, монтажу фундаментов под оборудование, монтажу металлоконструкций подкрановых площадок;
- «Модернизация системы водоснабжения комплекса водооборота доменной газоочистки» финансирование – 11,6 млн. руб. (исполнение 88,4%):
1. Узел механического обезвоживания шлама:                                                      

·  выполняется проектирование силами ООО "Институт Пермский Промстройпроект",

·  выполнен этап работ "Основные технические решения"; 
·  выполнены инженерные изыскания, 
·  согласованы задания на поставку оборудования, 
·  готовится конкурс на поставку оборудования, 
·  ведется разработка проектной документации.

2. Установка 4-х градирен производительностью 300 м3/час:

·  заключен договор на выполнение СМР, ведутся работы,

·  выполнены: фундаменты, монтаж градирни и наружных трубопроводов; наружные сети электроснабжения и освещения -80%.
- «Реконструкция аглодоменного производства с установкой системы газоочистки», затраты в 2018 году составили 26,8 млн. рублей (исполнение 38,8%): 
·  заключен договор с ОАО "НТЦ "Росэнергосталь" на двухэтапное проектирование (корректировка ПД с выделением двух этапов строительства (1 этап – система сероочистки агломашины №2; 2-й этап система сероочистки агломашины №1)),

·  заключено Дополнительное соглашение №4 от 12.05.2018г. о выполнении дополнительных проектных работ  об изменении  Задания на проектирование с выделением 4-х этапов строительства объекта  (I этап - строительство системы газоочистки для агломашины №2; II этап – строительство системы газоочистки для агломашины №1; III этап – строительство площадки временного накопления гипсосодержащих отходов;  IV этап – строительство блочно-модульной газовой котельной), о корректировке  ранее разработанной проектной документации ЛОС ливневых и дренажных стоков, о выделении работ по выполнению проектной документации  площадки временного накопления гипсосодержащих отходов и блочно-модульной газовой котельной,
·  получена и принята ПД по локальным очистным сооружениям,

·  получена  проектная документация I и II этапов в полном объеме,

·  получено положительное заключение экспертизы проектной документации, зарегистрированное в едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства под номером  № 66-2-1-3-002891-2018 от 17.10.2018г.,

·  заканчивается разработка рабочей документации, 
·  готовится конкурс по выбору генерального подрядчика для строительства объекта.

Содействие занятости населения

В 2018 году в рамках содействия занятости населения были профинансированы мероприятия по Программе Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Серовского городского округа на сумму 3,3 млн. рублей (при плане 0,1 млн. руб.), в том числе за счет средств областного бюджета – 0,5 млн. рублей, местного бюджета – 0,03 млн.руб., внебюджетных источников – 2,8 млн. руб.
В результате проведенных мероприятий по реализации программы содействия занятости населения по состоянию на 01.01.2019 года обратилось за содействием в поиске подходящей работы 3854 человека, трудоустроено 2737 человек, в том числе: 

2325 человек получили услуги по профориентации; 

392 человека направлены на профессиональное обучение; 

33 женщины в период отпуска по уходу за ребенком направлены на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 

203 человека приняли участие в общественных работах; 

595 несовершеннолетних граждан трудоустроены на временную работу; 

3 безработных гражданина в возрасте от 18 до 20 лет временно трудоустроены; 

250 человек получили услуги по самозанятости; 

319 человек участвовали в программе «Социальная адаптация»;

24 безработных гражданина, испытывающих трудности в поиске работы трудоустроены; 

5 безработных граждан и члены их семей получили содействие в переезде и переселении в другую местность;

проведено 10 ярмарок вакансий рабочих мест.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ

	Финансирование мероприятий Комплексного инвестиционного плана развития СГО в 2018 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование проекта / программы
	Срок реализации проекта
	Финансирование 2018 год - всего
	в том числе по бюджетам

	
	
	
	
	ФБ
	ОБ
	МБ
	СП

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	МАШИНОСТРОЕНИЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Реконструкция производства перспективного ряда артиллерийских снарядов (в том числе высокоточных) калибра 100-152 мм и 120 мм мин АО "Серовский механический завод"
	2015-2018
	393,9
	356,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	393,9
	356,3

	 
	ИТОГО Машиностроение
	 
	393,9
	356,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	393,9
	356,3

	 
	ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Мероприятия инвестиционного проекта ООО "Лесной Урал Сбыт" (Строительство офиса и сан.быт помещений, углевыжи-гательных печей, запуск линии по производству пеллет, обновление парка техники)
	2013-2015
	0,0
	26,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26,5

	 
	ИТОГО Лесной комплекс
	 
	0,0
	26,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26,5

	 
	ПИЩЕВОЙ КОМПЛЕКС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Модернизация производства АО «Серовский гормолзавод»
	2014-2020
	3,0
	7,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,0
	7,1

	 
	ИТОГО Пищевой комплекс
	 
	3,0
	7,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,0
	7,1

	 
	СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Строительство свиноводческого комплекса на 250 тыс. голов (АО "СЗФ")
	2016-2020
	95,0
	97,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	95,0
	97,2

	 
	ИТОГО Сельское хозяйство
	 
	95,0
	97,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	95,0
	97,2

	 
	РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Развитие уличной сети Серовского городского округа
	2014-2020
	12,4
	12,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,4
	12,0
	0,0
	0,0

	 
	в т.ч. Модернизация уличного освещения города Серова
	2014-2020
	11,4
	11,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11,4
	11,0
	0,0
	0,0

	6
	Мероприятия ПО "Серовские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Урала-"Свердловэнерго" (реконструкция ПС 110/10 кВ Ферросплав (ССПИ), реконструкция ПС Морозково, реконструкция ПС Теплосеть, технологическое присоединение)
	2017-2019
	12,3
	12,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,3
	12,8

	7
	Развитие газификации в Серовском городском округе
	2013-2020
	5,7
	5,7
	0,0
	0,0
	4,8
	4,8
	0,9
	0,9
	0,0
	0,0

	 
	ИТОГО Коммунальная инфраструктура 
	30,4
	30,5
	0,0
	0,0
	4,8
	4,8
	13,3
	12,9
	12,3
	12,8

	 
	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

	8
	Индивидуальное жилищное строительство в Серовском городском округе
	2014-2020
	773,9
	752,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	773,9
	752,8

	 
	СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

	9
	Участие в долевом строительстве 97-квартирного жилого дома по 
ул. Короленко, 44,46
	2017-2018
	14,3
	0,0
	0,0
	0,0
	14,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
	2018-2019
	113,2
	80,5
	0,0
	0,0
	78,6
	28,8
	34,6
	34,6
	0,0
	17,1

	 
	ИТОГО Жилищное строительство 
	 
	901,4
	833,3
	0,0
	0,0
	92,9
	28,8
	34,6
	34,6
	773,9
	769,9

	 
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах
	2014-2018
	12,3
	12,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,3
	12,3

	12
	Капитальный ремонт жилищного фонда по региональной программе (279 домов)
	2015-2020
	169,2
	153,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	169,2
	153,5

	13
	Капитальный ремонт жилищного фонда по муниципальной программе (36 домов)
	2016-2020
	0,6
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,6
	0,9
	0,0
	0,0

	 
	ИТОГО Кап. ремонт жилищного фонда
	 
	182,1
	166,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,6
	0,9
	181,5
	165,8

	 
	РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

	14
	Строительство общеобразовательного учреждения на 1275 мест в мкр. Восточный
	2017-2022
	0,0
	6,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,0
	0,0
	0,0

	 
	ИТОГО Образовательные учреждения
	 
	0,0
	6,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,0
	0,0
	0,0

	 
	РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Строительство здания художественной школы
	2017-2019
	60,0
	19,9
	0,0
	0,0
	54,0
	13,9
	6,0
	6,0
	0,0
	0,0

	16
	Строительство Дома культуры в п.Красноглинный
	2018-2020
	1,4
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,4
	1,4
	0,0
	0,0

	17
	Реконструкция киноконцертного зала «Родина»
	2018
	14,1
	14,1
	5,0
	5,0
	0,0
	0,0
	7,2
	7,2
	1,9
	1,9

	 
	ИТОГО Объекты культуры
	 
	75,5
	35,4
	5,0
	5,0
	54,0
	13,9
	14,6
	14,6
	1,9
	1,9

	 
	РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

	18
	Строительство пристроя спортивного зала МБОУ ООШ №9
	2015-2018
	49,7
	48,6
	0,0
	0,0
	23,4
	22,2
	26,3
	26,3
	0,0
	0,0

	19
	Капитальный ремонт здания Дворца водного спорта
	2014-2022
	3,8
	3,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,8
	3,8
	0,0
	0,0

	20
	Строительство освещенной лыже-роллерной трассы на лыжной базе "Крутой лог"
	2018-2022
	0,5
	0,4
	0,0
	0,0
	0,5
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	ИТОГО Объекты физ. культуры и спорта
	 
	54,0
	52,8
	0,0
	0,0
	23,9
	22,7
	30,1
	30,1
	0,0
	0,0

	 
	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Благоустройство дворовой территории жилых домов
	2017-2019
	6,9
	9,1
	0,0
	0,0
	6,3
	6,3
	0,6
	0,7
	0,0
	2,0

	 
	ИТОГО Благоустройство
	 
	6,9
	9,1
	0,0
	0,0
	6,3
	6,3
	0,6
	0,7
	0,0
	2,0

	 
	РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

	22
	Модернизация котельной № 22 (ул. Короленко, 50а) с увеличением тепловой мощности котельной до 12,5 Гкал/ч
	2013-2018
	8,2
	8,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,2
	8,2
	0,0
	0,0

	23
	Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения пос.Энергетиков 
	2018-2019
	249,0
	233,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	249,0
	233,1
	0,0
	0,0

	24
	Строительство твердотопливной котельной в п. Красноглинный
	2018-2020
	6,7
	6,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,7
	6,9
	0,0
	0,0

	25
	Мероприятия по строительству и реконструкции сети теплоснабжения Серовского городского округа 
	2013-2020
	3,5
	3,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,5
	3,5
	0,0
	0,0

	 
	ИТОГО Объекты теплоснабжения
	 
	267,4
	251,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	267,4
	251,7
	0,0
	0,0

	 
	РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	26
	Мероприятия по строительству и реконструкции сети водоснабжения Серовского городского округа 
	2013-2020
	2,6
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,6
	2,6
	0,0
	0,0

	 
	ИТОГО Объекты водоснабжения
	 
	2,6
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,6
	2,6
	0,0
	0,0

	 
	РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Инвестиционная программа по водоотведению ООО "Сигнал"
	2016-2018
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,9
	0,0

	28
	Инвестиционный проект реконструкции инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Серовский городской округ: Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г.Серова. Биологическая очистка
	2012-2018
	66,0
	56,7
	0,0
	0,0
	63,8
	54,5
	2,2
	2,2
	0,0
	0,0

	29
	Строительство сети хозбытовой канализации от комплекса очистных сооружений п. Энергетиков до ул. Крупской
	2018-2021
	11,6
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11,6
	1,6

	 
	ИТОГО Объекты водоотведения
	 
	78,5
	58,3
	0,0
	0,0
	63,8
	54,5
	2,2
	2,2
	12,5
	1,6

	 
	РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Зеленая от ул.Ленина до ул.Кирова (778м)
	2016-2018
	32,4
	32,4
	0,0
	0,0
	30,8
	29,8
	1,6
	2,6
	0,0
	0,0

	31
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Паровозников 1270 м 

	2018-2019
	1,3
	1,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,3
	1,3
	0,0
	0,0

	32
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Орджоникидзе 1 620 м
	2018
	46,1
	45,2
	0,0
	0,0
	42,2
	41,2
	3,9
	3,9
	0,0
	0,0

	33
	Строительство северного обхода пос. Красноярка, протяженностью 2500 м
	2014-2019
	44,1
	44,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	44,1
	44,1
	0,0
	0,0

	 
	ИТОГО Автомобильные дороги
	 
	123,9
	123,0
	0,0
	0,0
	73,0
	71,0
	50,9
	52,0
	0,0
	0,0

	 
	УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Строительство пылеулавливающих установок от печей и узлов смешения цеха №2 АО "Серовский завод ферросплавов"
	2012-2019
	329,0
	31,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	329,0
	31,5

	35
	Модернизация доменной газоочистки (I очередь) ПАО "Надеждинский металлургический завод"
	2005-2018
	26,7
	19,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26,7
	19,7

	36
	Модернизация очистных сооружений промливневых сточных вод выпуска №1 ПАО "Надеждинский металлургический завод"
	2008-2020
	22,9
	16,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22,9
	16,9

	37
	Модернизация системы водоснабжения комплекса водооборота доменной газоочистки ПАО "Надеждинский металлургический завод"
	2017-2020
	13,1
	11,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13,1
	11,6

	38
	Реконструкция аглодоменного производства с установкой системы пылесероочистки ПАО "Надеждинский металлургический завод"
	2011-2020
	69,0
	26,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	69,0
	26,8

	 
	ИТОГО Экологические объекты
	 
	460,7
	106,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	460,7
	106,5

	 
	СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Серовского городского округа
	2011-2020
	0,1
	3,3
	0,0
	0,0
	0,1
	0,5
	0,0
	0,03
	0,0
	2,8

	 
	ИТОГО Мероприятия по содействию занятости населения
	 
	0,1
	3,3
	0,0
	0,0
	0,1
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	2,8

	ИТОГО
	 
	2 675,4
	2 166,3
	5,0
	5,0
	318,8
	202,5
	416,9
	408,4
	1 934,7
	1 550,4


